



Routekaart referentiewaardenmodel

Afstemming met stakeholders

Inhoud: Continu afstemming over invulling en voortgang betreffende de ontwikkeling van het model.
Opbrengst: Betrokkenheid en draagvlak.
Betrokkenen: MBO Raad, NRTO, OCV, IvHO, NVO-NCW MBK

Tijdspad: Gedurende gehele traject

Begeleiding en ondersteuning

Inhoud: Mede invulling en richting geven aan verdere ontwikkeling en implementatie van het model. Hierbij wordt zowel de inhoudelijke als de proces evaluatie meegenomen.
Opbrengst: Werkbaar en werkzaam model.
Betrokkenen: coalitie RW, projectteam RW, reflectiegroep RW, Common Eye, team Ollie, Ecbo, NCP Eqavet en MBO Raad.

Tijdspad: Gedurende gehele traject

BLOK 1

Invulling RW-model

Inhoud: Definiëren en betekenis geven aan standaarden RW-model en verbinden met vermogens van het Dialoogmodel.

Opbrengst: Een concept uit-werking van het RW model. Beschrijving van de standaarden en processen en relatie tot de vermogens.

Betrokkenen: De praktijk (docenten, onderwijsteams, studenten, opleidingsmanagers en bestuur), deskundigen (o.a. voorzitters en secretarissen Dialoogteams, Ronald Stevens, ecbo en NCP Eqavet).

Begeleiding: CommonEye, Team Ollie, Projectteam RW, Coalitie RW.

Tijdspad:
september 2021 t/m januari 2022

BLOK 2

Inrichting werkwijze

Inhoud: Ontwikkelen procesinrichting van de werkwijze, duiding rollen en actoren en positionering van de werking van het RW-model.

Opbrengst: Een gedragen en werk-bare inrichting van de werkwijze. Denk hierbij aan instrumenten zoals zelfevaluatie, peer review en indien gekozen wordt voor een panelstructuur dan zijn de randvoorwaarden voor een dergelijk panel benoemd. (Positionering, deskundigheid, onafhankelijkheid en borging ervan).

Betrokkenen: Projectteam RW, deskundigen (o.a. ecbo, NVAO, NCP Eqavet, deskundigen vanuit KNW, reflectiegroep, MBO Raad, Hutspot).

Begeleiding: Projectteam RW, Coalitie RW.

Tijdspad:
oktober 2021 t/m januari 2022

BLOK 3

Vorbereiden proeftuin

Inhoud: Ontwikkelen van het ontwerp van de proeftuin. Op basis van opbrengsten blok 1 en 2. Waarbij we een breed bereik onder alle mbo-instellingen beogen. Opzet maken voor tussentijdse evaluaties.

Opbrengst: aanpak en condities proeftuin, commitment door mbo-instellingen voor deelname aan proeftuin.

Betrokkenen: mbo-instellingen.

Begeleiding: nader in te vullen, projectteam RW, denk aan o.a. Common Eye.

Tijdspad:
januari t/m juli 2022

Einde blok 3: Go/No go

BLOK 4

Proeftuinperiode

Inhoud: Op basis van blok 3 aan de slag met het model Referentiewaarden.

Opbrengst: ervaringen delen op basis van het evaluatiemodel.

Betrokkenen: mbo-instellingen.

Begeleiding: nader in te vullen.

Tijdspad:
fase 1 schooljaar 2022/2023
inclusief evaluatie in juni 2023
en Fase 2 schooljaar 2023/2024
inclusief evaluatie in juni 2024

Einde blok 4: Go/No go

BLOK 5

Besluitvormingsfase

Inhoud: Op basis van ervaringen uit de proeftuinperiode, komen tot voorstel voor implementatie van het referentiewaarden model.

Betrokkenen: MBO Raad en OCV.

Tijdspad:
augustus t/m december 2024